

迪士尼  
Disney's

環保挑戰獎勵計劃 2008/09  
ENVIRONMENTALITY  
CHALLENGE



## 班際習作時間表及建議 Class Project Timeline and Suggestions

「節約能源」 • 「節約用水」 • 「保持空氣清新」 •  
「減少廢物、廢物重用、循環再造、替代使用」  
"Save Energy" • "Save Water" • "Clean Air" •  
"Waste Reduction - Reduce, Reuse, Recycle and Replace"

以下是建議的活動時間表及指引，有助你製作一份成功的班際習作。

Below are recommended timeline and guidelines to assist you in preparing a successful Class Project.

### 活動時間表

- 十月
- 2008年11月14日截止報名
  - 研討各項可行的環保題材及搜集相關資料
  - 檢討及縮窄範圍
- 十一月
- 製作活動流程表、訂下習作重點、目標、主旨及時間表
  - 把計劃付諸實行
  - 聯絡學校及社區人士協助製作班際習作
  - 記錄班際習作的進度
- 十二月
- 繼續記錄班際習作的進度
  - 協助學生檢討習作的方向。如有需要，可協助他們更改計劃
- 一月及二月
- 學生需整理班際習作
  - 請將完成的班際習作於2009年2月27日或之前交到香港迪士尼樂園
- 三月下旬
- 完成評審程序
- 四月
- 頒發獎項
- 五月
- 獲發參與計劃證書
  - 表揚所有參與班際習作的學生

### TIMELINE

- October
- Submit Entry Form on-line by or before November 14, 2008
  - Brainstorm ideas and research possible topics
  - Evaluate and narrow down your choice
- November
- Develop an action plan, select the main focus, set goals and objectives, and create a timeline
  - Put your plan into action
  - Contact school and community members to help on your project
  - Start documenting process of your project
- December
- Continue documenting progress of your project
  - Help students evaluate their methods and change plan if necessary
- January & February
- Start assembling Class Project Portfolio
  - Submit Class Project Portfolio to Hong Kong Disneyland by February 27, 2009
- Late March
- Judging completed
- April
- Award Presentation
- May
- Receive Certificates of Accomplishment
  - Congratulate students on completing a good project

聯合主辦 / A partnership program of:

